#### TRITON, S.A.

Kickoff del Proyecto: Optimización del Proceso de Ventas en Línea

# Kickoff del Proyecto: Optimización del Proceso de Ventas en Línea

## Descripción del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es optimizar la integración entre los siguientes sistemas:

- Sistema AX
- · Servicio Localiza
- · Portal arimany.com (Woocommerce)

Actualmente, se han detectado problemas en la gestión de las órdenes de venta registradas en el portal arimany.com. Estos problemas están generando inconsistencias y retrabajos en el registro de pedidos dentro del Sistema AX, lo que afecta la eficiencia operativa.

# Objetivos Específicos

- Reconstruir el proceso de comunicación entre Woocommerce y el Sistema AX.
- Evitar la necesidad de generar o editar manualmente los pedidos de venta en el Sistema AX.
- Mejorar la fluidez en la transferencia de datos para reducir errores y tareas redundantes.

## Fechas Clave del Proyecto

- Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2024
- Fecha estimada de finalización: 25 de octubre de 2024
- Días hábiles estimados de trabajo: 27

#### Equipo Responsable

- Gerente del Proyecto: [Nombre del Gerente]
- Equipo Técnico: [Nombres del Equipo Técnico]
- Stakeholders Involucrados: [Lista de interesados clave]

#### Entregables del Proyecto

- Integración optimizada entre Woocommerce y AX.
- · Reducción de trabajo manual en la gestión de órdenes de venta.
- Mejora en la estabilidad del sistema y reducción de errores en las órdenes de venta.

#### Recursos Necesarios

- Acceso a sistemas y plataformas involucradas (AX, Woocommerce, Localiza).
- Colaboración de los equipos de desarrollo y sistemas.

TRITON, S.A.

Kickoff del Proyecto: Optimización del Proceso de Ventas en Línea

Aprobaciones

Titulo

Nombre

Gerente del Proyecto

Pedro Arimany

Jefe de Desarrollo

Julio Rojas

Firma Fecha

18/09/24

18/09/2024